

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki w Raciborzu, którego Naczelnikiem jest Pani Mariola Isańska - Matela, rozpoczętej w dniu 8 lutego 2016 roku, a zakończonej 30 maja 2016 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Wiesław Szczygielski przewodniczący
2. Leon Fiołka
3. Michał Fita z-ca przewodniczącego
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie planu pracy Komisji na 2016 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja kontrolowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od Mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”. Zakres kontroli został uzgodniony z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta w Raciborzu.

Podczas ośmiu posiedzeń, które odbyły się w dniach: 8 i 18 lutego, 3 i 18 marca, 5 i 14 kwietnia oraz 10 i 30 maja 2016 roku,

Komisja :

1. Zapoznała się z :
  - 1) wykazem inwestycji miejskich w latach 2014-2015,
  - 2) Zarządzeniem nr RC.120-63/2015 Prezydenta Miasta Racibórz – Kierownika Urzędu Miasta z dn. 19 października 2015 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy realizacji inwestycji miejskich i remontów za pośrednictwem Wydziału Inwestycji i Urbanistyki,
  - 3) projektem zagospodarowania terenu przystani ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od Mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu,
  - 4) koncepcją zagospodarowania bulwarów, w tym pracami konkursowymi dwóch grup architektów,
  - 5) regulaminem konkursu na „Opracowanie koncepcji Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od Mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”, w tym zwycięska pracą konkursową.
2. Sprawdziła i przeanalizowała:
  - 1) dokumentację dotyczącą realizacji i odbioru inwestycji komunalnych: „Przystań w Parku Zamkowym” IU.43/13,
  - 2) dokumentację i oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „ Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od Mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”,
  - 3) dane dotyczące wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od Mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”, w tym: wartość dofinansowania, wartość zadania, okres realizacji, opis przedmiotu projektu, jak również

przebieg korespondencji (wniosku o płatność) z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

- 4) korespondencję prowadzoną przez wydziały: Rozwoju oraz Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz w sprawie zadania pn. „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”.

## WNIOSKI KOMISJI

1. Przy organizowaniu konkursów na opracowanie koncepcji zadania inwestycyjnego należy szacować koszty poszczególnych jej elementów i ich celowość.
2. Zaleca się konsultację zadań inwestycyjnych ze specjalistami z danej dziedziny na etapie projektowania.
3. Komisja sugeruje, by zabiegać o większą ilość ofert do konkursów na opracowanie koncepcji.

Komisja oceniła pozytywnie pracę Wydziału Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz w zakresie kontrolowanego zadania pn. „Budowa przystani wodnej ze sceną na terenie modernizowanych Bulwarów Nadodrzańskich na odcinku od mostu Zamkowego do ul. Brzozowej w Raciborzu”.

Komisja w kontrolowanych dokumentach, nie dopatrywała się istotnych nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady - w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu - pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera dwie strony.

Racibórz, dnia 30 maja 2016 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

06.06.16 

Wiesław Szczygielski przewodniczący

Leon Fiołka

Michał Fita z-ca przewodniczącego

Paweł Rycka

Eugeniusz Wyglenda

